




รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ สิ้นปีงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกรูดจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	บทนำ	หน้า
๑.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒.	วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓.	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔.	เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕.	ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
๑.	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐
๒.	แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๓
ส่วนที่ ๓	การติดตามและประเมินผล	
๑.	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๕
๒.	แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๐
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะ	
๑.	สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๔๕
๒.	ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๔๖

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกรูดจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกรูดหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกรูดตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566--2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกรูด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ ของประชาชนเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการ และจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและ

ถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบ้านกรูดให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกรูดซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลบ้านกรูด
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านกรูด
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลบ้านกรูดที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูดหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลบ้านกรูด
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ

กำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงพอ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่

3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ_____เทศบาลตำบลบ้านกรูด โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกรูดหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกรูดมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกรูด

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกรูดใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านกรูดรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกรูด

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกรูด

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านกรูด

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลบ้านกรูดมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลบ้านกรูดทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอบางสะพานและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกรูดกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกรูดกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา_____ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกรูดใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลบ้านกรูดมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านกรดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกรดจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านกรด

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านกรดสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านกรูดแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลบ้านกรูดเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกรูดเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566- 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลบ้านกรูดที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกรูดซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแผนชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรูด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกรูด มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

- พันธกิจที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
- พันธกิจที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม
- พันธกิจที่ 3 ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- พันธกิจที่ 4 ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพ และเพียงพอ
- พันธกิจที่ 5 ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

- พันธกิจที่ 6 บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน อย่างยั่งยืน
- พันธกิจที่ 7 บริหารจัดการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย
- พันธกิจที่ 9 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ
- พันธกิจที่ 10 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ต่อความต้องการ

จุดมุ่งหมายที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต

2.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงรวมทั้ง

ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้าง

ความตระหนัก และอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม

2.2 ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.3 ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพ

และเพียงพอ

2.4 ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั่วหน้า

2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจ

จุดมุ่งหมายที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

3.1 บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างยั่งยืน

3.2 บริหารจัดการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านเศรษฐกิจ

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย

จุดมุ่งหมายที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

4.1 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ

4.2 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

4) วิสัยทัศน์


บ้านกรูดเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน	๔๕	๙๔,๐๘๓,๒๐๐	๑๓	๑๗,๑๙๙,๗๑๕
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๙	๒๔,๖๕๐,๐๐๐	๓	๒๒๓,๓๔๐
๓. ด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๓๒	๒๗,๔๔๙,๐๐๐	๑๓	๓,๕๓๔,๖๙๙
๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมด้านสาธารณสุข	๔๘	๑๓,๒๖๒,๕๐๐	๒๐	๘,๕๙๒,๒๐๗
๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล	๓๘	๙,๗๑๔,๐๐๐	๑๑	๒,๘๒๐,๖๑๗
๖. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘	๕๓,๒๓๐,๐๐๐	๔	๑๘๐,๖๔๐
รวม ๖ ยุทธศาสตร์	๒๐๐	๒๒๒,๗๕๒,๗๐๐	๖๔	๓๒,๕๕๑,๒๑๘

แผนภูมิโครงการที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
		ตั้งไว้	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งที่มา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างฐานหอถังสูงบริเวณศาลา หมู่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	-	- (โอนลด)	-	เทศบัญญัติ				✓	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ป่าจิต (ขอยมนตรี)	๓๕๐,๐๐๐	-	๒๒๗,๓๐๐	๑๒๒,๗๐๐	เทศบัญญัติ	✓				๒๐ มิ.ย. – ๒ ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำตัววี บ้านนายอุดม (หลังวัด- หน้าวัด)	๘๐๐,๐๐๐	-	- (โอนลด๘๐๐,๐๐๐)	-	เทศบัญญัติ				✓	-	
๔	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมชุดลอกคลองวังพลู	๕๐๐,๐๐๐	-	- (โอนลด๕๐๐,๐๐๐)	-	เทศบัญญัติ				✓	-	
๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณระบบประปาตอนทราย หมู่ ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	เทศบัญญัติ	✓				๖ มิ.ย. – ๔ ก.ย. ๖๗	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน ในเขตเทศบาล สายทุ่ง เพชรแก้ว ซอย ๓	๕๐๐,๐๐๐	-	๘๗,๐๔๐.๔๙ (โอนลด ๔๑๐,๐๐๐)	๒,๙๕๙.๕๑	เทศบัญญัติ	✓				๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณแยกทุ่ง สมุทร	๘๕๐,๐๐๐	-	๓๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๕๓๐,๐๐๐)	-	เทศบัญญัติ (ค่าวัสดุ)	✓				๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเคฟซีล เป็นถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทุ่งเรือยาว – ดอนนาง ร่ม	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๗๙๘,๐๐๐	-	๒๐๒,๐๐๐	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗	✓				๕ ก.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	
๙	โครงการต่อเติมรอบฐานจุดแลนมาร์คชายหาดบ้านกรูด	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ตั้งจ่าย รายการใหม่			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างป้ายจุดแลนมาร์คชายหาดบ้านกรูด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ตั้งจ่าย รายการใหม่			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทร์แจ้ง	๓๓๐,๐๐๐	๓๑๙,๕๐๐	-	๑๐,๕๐๐	ตั้งจ่าย รายการใหม่	✓				๙ ก.ย. – ๘ ธ.ค. ๖๗	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ดอนยาง ซอย ๑ (ซอยบ้านเทิดไท้)	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	ตั้งจ่าย รายการใหม่	✓				๒๔ ก.ย. – ๒๓ ธ.ค. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
		ตั้งไว้	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งที่มา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านป่าเร (ใกล้บ้านผู้ช่วย)	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	-	-	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	✓				๙ ก.ย. - ๘ ธ.ค.๖๗	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยบุตร เนตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๖,๗๐๐	-	๔๓,๓๐๐	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	✓				๒๓ ก.ย. - ๒๒ ธ.ค.๖๗	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เปา-สวาท	๗๒,๐๐๐	๗๑,๕๐๐	-	๕๐๐	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	✓				๑๒ ก.ย. - ๑๑ ธ.ค.๖๗	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่า มณฑา	๔๑๕,๒๐๐	-	-	๔๑๕,๒๐๐	เงินสะสม			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเพชรแก้ว ซอย ๑ (ฝ่ายยายปอง)	๕๖๘,๐๐๐	-	-	๕๖๘,๐๐๐	เงินสะสม			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม สายดอนชะมวง - คลองกรูด (บ้านครูอรณี)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	๐	เงินสะสม		✓			๙ ก.ย. - ๘ ธ.ค.๖๗	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบ้านกรูดรีสอร์ท	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	เงินสะสม			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจักรแก้ว	๒๔๐,๐๐๐	-	-	๒๔๐,๐๐๐	เงินสะสม			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนแหลม ใหญ่อุทิศ (น้อยบอด)	๖๓๖,๐๐๐	-	-	๖๓๖,๐๐๐	เงินสะสม			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีต สายบ้านซุ้มไธสงีสถานีตำรวจภูธรธงชัย	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	เงินสะสม			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนยาง ซอย ๑/๑	๔๒๐,๐๐๐	-	-	๔๒๐,๐๐๐	เงินสะสม			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ซอย ๔	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐	เงินสะสม			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
		ตั้งไว้	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งที่มา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาแก้ว ช่วงที่ ๒ (หลังโรงเรียนวัดดอนยาง)	๑๗๕,๐๐๐	-	-	๑๗๕,๐๐๐	เงินสะสม			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยาย ออย	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	✓				๗ ต.ค. - ๕ ม.ค.๖๘	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยาง เตี้ย ช่วงที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านทรายใต้โดยติดตั้งเสาไฟ ถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๑๕๕ ชุดชุมชนบ้านทรายใต้	๙,๙๒๐,๐๐๐	๙,๙๑๗,๖๗๕	-	๒,๓๒๕	งบเหลือจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบอุดหนุน เฉพาะกิจของ อปท.	✓				๙ ต.ค. - ๕ ก.พ.๖๘	
	รวม	๒๕,๕๓๔,๒๐๐	๑๖,๔๖๕,๓๗๕	๗๓๔,๓๔๐	๕,๒๙๔,๔๘๕							

ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๒๘ โครงการ จำนวน ๒๕,๕๓๔,๒๐๐ บาท

ดำเนินการจริง จำนวน ๑๓ โครงการ แยกเป็น

ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน) จำนวน ๙ โครงการ จำนวน ๑๖,๔๖๕,๓๗๕ บาท

เบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ จำนวน ๗๓๔,๓๔๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
		ตั้งไว้	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งที่มา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เดินตามรอยเท้าพ่อ ใช้ชีวิตพอเพียง)	๕๐,๐๐๐	-	๓๒,๘๙๐ โอนลด(๑๗,๐๐๐)	๑๑๐	เทศบัญญัติ	✓				๒๕/๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีสงกรานต์ “บ้านگرد ฟีลกู๊ด”	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๔๕๐	๕๙,๕๕๐	เทศบัญญัติ	✓				๑๓ - ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๗	
๔	อุดหนุนส่วนราชการ อำเภอบางสะพาน โครงการท่องเที่ยวบางสะพาน ดำเนินเมื่อทอง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	✓				๒๑ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๒๕๖๗	
	รวม	๓๕๐,๐๐๐	-	๒๒๓,๓๔๐	๑๐๙,๖๖๐							

ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๔ โครงการ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

ดำเนินการจริง จำนวน ๓ โครงการ แยกเป็น

ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน) จำนวน - โครงการ จำนวน - บาท

เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ๒๒๓,๓๔๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
		ตั้งไว้	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งที่มา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประชาชน เรียนรู้นอก สถานที่	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๖,๙๙๖	๓,๐๐๔	เทศบัญญัติ	✓				๒๒ - ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสปปายะด้วยวิถี ๕ ส	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๙๑,๙๒๓	-	๔๐๔,๔๙๗	๘๗,๔๒๖	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
๔	โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านกรด	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการอาหารกลางวัน	๑,๗๑๖,๐๐๐	-	๑,๕๑๐,๘๕๐	๒๐๕,๑๕๐	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
๖	โครงการอาหารเสริม (นม)	๘๔๙,๓๘๑	-	๗๒๘,๖๕๔.๑๖	๑๒๐,๗๒๖.๘๔	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
๗	โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐)	-	๑๓๓,๙๒๘	๑๖,๐๗๒	เทศบัญญัติ	✓				๑๒ ส.ค. ๖๗	
๘	โครงการวันนวมินทรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	-	๖,๖๖๐	๒๒๑.๖๕ (โอนลด๔๓,๑๑๘.๓๕)	เทศบัญญัติ	✓				๑๓ ต.ค. ๖๖	
๙	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๐๐,๐๐๐	-	- โอนลด(๕๐,๐๐๐)	๕๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี	๓๐,๐๐๐	-	๑๓,๔๖๐ (โอนลด๑๖,๕๔๐)	-	เทศบัญญัติ	✓				๓ มิ.ย. ๖๗	
๑๑	โครงการวันปิยมหาราช	๕,๐๐๐	-	๑,๕๐๐	๓,๕๐๐	เทศบัญญัติ	✓				๒๓ ต.ค. ๖๖	
๑๒	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๙,๗๖๐	- (โอนลด๘๐,๒๔๐)	เทศบัญญัติ	✓				๕ ธ.ค. ๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
		ตั้งไว้	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งที่มา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	-	- (โอนลด๓๐,๐๐๐)	๗๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๗๖,๕๙๕	๒๓,๔๐๕	เทศบัญญัติ	✓				๑๓ มี.ค. ๖๗	
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๙,๙๓๕	๖๕	เทศบัญญัติ	✓				๑๙-๒๑ ก.ค. ๖๗	
๑๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๙,๙๘๔	๑๖	เทศบัญญัติ	✓				๒๖-๒๗ พ.ย. ๖๖	
๑๘	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๔๑,๘๘๐	๕๘,๑๒๐	เทศบัญญัติ	✓				๑๓ เม.ย. ๖๗	
๑๙	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กับหน่วยงานอื่น	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	๔,๕๙๒,๓๐๔	-	๓,๕๓๔,๖๙๙	๘๓๗,๗๐๖							

ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวน ๔,๕๙๒,๓๐๔ บาท

ดำเนินการจริง จำนวน ๑๓ โครงการ แยกเป็น

ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน) จำนวน - โครงการ จำนวน - บาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวน ๓,๕๓๔,๖๙๙ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
		ตั้งไว้	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งที่มา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๗๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
๒	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๕,๐๐๐	-	๕,๕๔๑	๙,๔๕๙	เทศบัญญัติ	✓				๑ เม.ย. - ๑ พ.ค.๖๗	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของ ไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	เทศบัญญัติ	✓				๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ค.๖๗	
๕	โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรธงชัย และเทศบาลตำบลบ้านกรูด	๔๗,๕๐๐	-	-	๔๗,๕๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	-	๒๐,๕๑๔	๙,๔๘๖	เทศบัญญัติ	✓				๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค.๖๗	
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	-	๖๗,๒๐๐	๒,๘๐๐	เทศบัญญัติ	✓				๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค.๖๗	
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๘๐,๐๐๐	-	๗๗,๙๓๕	๒,๐๖๕	เทศบัญญัติ	✓				๑๕ - ๒๐ ส.ค. ๖๗	
๙	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๒๐,๐๐๐	-	๑๔,๐๖๕	๕,๙๓๕	เทศบัญญัติ	✓				๑๑ ก.ย. ๖๗	
๑๐	โครงการเทศบาลพบประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลบ้านกรูด	๑๐๐,๐๐๐	-	- (โอนลด๖๐,๐๐๐)	๔๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการหรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน	๔๐,๐๐๐	-	๑๕,๑๔๕	๒๔,๘๕๕	เทศบัญญัติ	✓				๒๘ ธ.ค. ๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗ ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
		ตั้งไว้	ลงนามสัญญา (ก่อนหน้าผู้กัพัน)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งที่มา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกรูด	๕๐,๐๐๐	-	๔๔,๓๗๐	๕,๖๓๐	เทศบัญญัติ	✓				๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	
๑๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	๔๗,๘๖๐	๒,๑๔๐	เทศบัญญัติ	✓				๓๐ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	
๑๖	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการทุก เดือน	
๑๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (โรงเรียน ผู้สูงอายุ)	๗๐,๐๐๐	-	๕๖,๙๑๕	๑๓,๐๘๕	เทศบัญญัติ	✓				๖ มิ.ย.-๒๒ ส.ค. ๖๗	
๑๙	โครงการผู้สูงวัย ภายแข็งแรง ใจร่าเริง	๕๐,๐๐๐	-	๓๒,๖๐๐ (โอนลด๑๓,๐๐๐)	๔๐๐	เทศบัญญัติ	✓				๑๔ ก.พ. ๖๗	
๒๐	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส	๔๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐)	-	๔๕๒,๕๘๒	๔๗,๔๑๘	เทศบัญญัติ	✓				๒๖-๓๐ ส.ค. ๖๗	
๒๑	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	-	- (โอนลด๑๐๐,๐๐๐)	๑๐๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	๔๒,๓๘๐ (โอนลด๖,๐๐๐)	๑,๖๒๐	เทศบัญญัติ	✓				๒๐-๒๑ ธ.ค. ๖๖	
๒๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาล ตำบลบ้านกรูด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๔	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	- (โอนลด๑๐,๐๐๐)	๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
		ตั้งไว้	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งที่มา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๖	สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๒๓๐,๐๐๐	-	๖,๐๖๔,๕๐๐	๑,๑๖๕,๕๐๐	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
๒๗	สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๒๙๓,๖๐๐	-	๑,๑๘๗,๖๐๐	๑๐๖,๐๐๐	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
๒๘	สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐	-	๕๓,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
	รวม	๑๑,๑๕๘,๑๐๐	๓๖,๐๐๐	๘,๕๕๖,๒๐๗	๒,๓๗๒,๘๙๓							

ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๒๘ โครงการ จำนวน ๑๑,๑๕๘,๑๐๐ บาท

ดำเนินการจริง จำนวน ๒๐ โครงการ แยกเป็น

ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน) จำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๘ โครงการ จำนวน ๘,๕๕๖,๒๐๗ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
		ตั้งไว้	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งที่มา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	๕๐,๐๐๐	-	๑,๒๐๐	๔๘,๘๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการ Bankrut Innovation Smart Service (BISS)	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
๔	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบ ประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กองการประปา)	๓๐,๐๐๐	-	- (โอนลด ๓๐,๐๐๐)	๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการจ้างเหมาบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	๖๔๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐ (โอนลด ๕๐,๐๐๐)	๑๐๓,๐๐๐	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
๗	โครงการจ้างเหมาบุคลากร (กองคลัง)	๓๘๔,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
๘	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร (กองการศึกษา)	๔๑๐,๔๐๐ (โอนเพิ่ม ๖๖,๐๐๐)	๔๔,๒๐๐	๔๑๓,๙๐๐	๑๘,๓๐๐	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
๙	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๗๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
๑๐	โครงการจ้างเหมาบุคลากร (กองช่าง) งาน บริหารทั่วไป	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
		ตั้งไว้	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งที่มา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการจ้างเหมาบุคลากร (กองช่าง) งานก่อสร้าง	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	-	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
๑๒	โครงการจ้างเหมาบุคลากร (กองการประปา)	๒๑๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	-	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
๑๓	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้าน กรูด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบล บ้านกรูด	๓๐๐,๐๐๐	-	๑๙๕,๘๖๗ (โอนลด ๔๐,๐๐๐)	๖๔,๑๓๓	เทศบัญญัติ	✓				๒๗ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗	
๑๕	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๑๗๐,๐๐๐	-	-	๑๗๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๐	-	- (โอนลด ๑๐๐,๐๐๐)	-	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๑๔,๔๕๐	๑๕,๕๕๐	เทศบัญญัติ	✓				ดำเนินการ ทุกเดือน	
	รวม	๔,๑๙๕,๔๐๐	๒๑๘,๒๐๐	๒,๖๐๒,๔๑๗	๑,๑๕๔,๗๘๓							

ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๒๐ โครงการ จำนวน ๔,๑๙๕,๔๐๐ บาท

ดำเนินการจริง จำนวน ๑๑ โครงการ แยกเป็น

ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน) จำนวน ๘ โครงการ จำนวน ๒๑๘,๒๐๐ บาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวน ๒,๖๐๒,๔๑๗ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
		ตั้งไว้	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน)	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่งที่มา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาขายหาดบ้านกรูด	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการท้องถิ่นสร้างปาร์กซ์น้ำ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	๓๐,๐๐๐		-	๓๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะ	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๓,๒๐๐	๔๕๖,๘๐๐	เทศบัญญัติ	✓				๑๐ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๕	โครงการรณรงค์ส่งเสริมลดปริมาณขยะ	๒๐,๐๐๐	-	๑๙,๗๖๐	๒๔๐	เทศบัญญัติ	✓				๑๘ มี.ค. ๖๗	
๖	โครงการธนาคารขยะ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐)	-	๑๘,๐๐๐ (โอนลด ๒๘,๐๐๐)	๑๒,๐๐๐	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชที่ข่วงลำน้ำสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๙,๖๘๐	๓๒๐	เทศบัญญัติ	✓				๑๕ พ.ค. - ๑๔ มิ.ย. ๖๗	
	รวม	๘๔๘,๐๐๐	-	๑๘๐,๖๔๐	๖๓๙,๓๖๐							

ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๘ โครงการ จำนวน ๘๔๘,๐๐๐ บาท

ดำเนินการจริง จำนวน ๔ โครงการ แยกเป็น

ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน) จำนวน - โครงการ จำนวน - บาท

เบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ จำนวน ๑๘๐,๖๔๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวม ๖ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ตั้งงบประมาณ	จำนวนเงินที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการจริง	ลงนามสัญญา (ก่อนหน้าผูกพัน) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑. ด้านการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคสาธารณูปการและ โครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๒๕,๕๓๔,๒๐๐	๑๓	๑๖,๔๖๕,๓๗๕	๗๓๔,๓๔๐	๕,๒๙๔,๔๘๕
๒. ด้านการพัฒนาส่งเสริมการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ	๔	๓๕๐,๐๐๐	๓	-	๒๒๓,๓๔๐	๑๐๙,๖๖๐
๓. ด้านระบบการศึกษาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๙	๔,๕๙๒,๓๐๔	๑๓	-	๓,๕๓๔,๖๙๙	๘๓๗,๗๐๖
๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคม และการจัดการด้าน สาธารณสุข	๒๘	๑๑,๑๕๘,๑๐๐	๒๐	๓๖,๐๐๐	๕,๔๘๒,๙๐๗	๕,๔๕๖,๐๙๓
๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทาง การเมืองการบริหารและการพัฒนา บุคลากรของเทศบาล	๒๐	๔,๑๙๕,๔๐๐	๑๑	๒๑๘,๒๐๐	๒,๖๐๒,๔๑๗	๑,๑๕๕,๗๘๓
๖. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๘๔๘,๐๐๐	๔	-	๑๘๐,๖๔๐	๖๓๙,๓๖๐
รวม	๑๐๗	๔๖,๖๗๘,๐๐๔	๖๔	๑๖,๗๑๙,๕๗๕	๑๕,๘๓๑,๖๔๓	๑๐,๔๐๘,๘๘๗

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบ สปสช.)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				วันเริ่มต้น/สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือคืน	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	
๑	โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	-	ชมรมผู้สูงอายุ/ งานสวัสดิการ สังคม	๒๑ ส.ค. ๖๗
๒	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ กิจกรรม ลอยตัวได้ ว่ายน้ำ เป็น เล่นน้ำปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๖๓,๐๔๐	๖๓,๐๔๐	-	งานป้องกันและ บรรเทา สา ธารณภัย	๒๙ - ๓๐ มิ.ย.๖๗
๓	โครงการรู้ทันป้องกันโรคติดต่อ	๙,๗๙๒	๙,๗๙๒	-	กองการศึกษา	๒๕ พ.ค. ๖๗
๔	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับการ ขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี ๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ - ๓๐ ก.ย.๖๗
รวม		๑๖๒,๓๓๒	๑๖๒,๓๓๒	-		

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ก้นเงินงบประมาณ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				วันเริ่มต้น/สิ้นสุดการ ดำเนินการ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้/ได้รับ อนุมัติ	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายพรมเชื้อ	✓	-	-	๓๕๓,๔๐๐	-	๓๕๓,๔๐๐	-	๑๔ ก.ย. - ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายวัดธงชัย ธรรมจักร	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๔ ก.ย. - ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายอินทร์แจ้ง	✓	-	-	๒๐๒,๐๐๐	-	๒๐๒,๐๐๐	-	๑๔ ก.ย. - ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบ้านกรูด	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖ - ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๗
โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบล บ้านกรูด ชั้น ๓	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๒๗,๒๒๐	๗๒,๗๘๐	๔ มกราคม - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
รวม				๑,๖๗๕,๔๐๐	-	๑,๖๐๐,๖๒๐	๗๔,๗๘๐	

ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ					วันเริ่มต้น/สิ้นสุดการดำเนินการ
		ตั้งไว้	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน)	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งที่มา	
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้)	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๕๗,๐๐๐	-	๔๓,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ พัฒลมอเตอร์จักรยานยนต์ขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ตัว	๔๐๐,๐๐๐	๓๔๒,๔๐๐	-	๕๗,๖๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	๓ ต.ค. - ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗
๓	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ จอแอลอีดีพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จอ	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๙๙,๙๐๐	๑๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	๑ ต.ค. - ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๗
๔	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๘๔,๐๐๐	-	๑๖,๐๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	รวม	๕,๙๐๐,๐๐๐	๕,๒๘๓,๔๐๐	๔๙๙,๙๐๐	๑๑๖,๗๐๐		

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบล บ้านกรูด	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	
						ตามแผน	ดำเนินการจริง
๒.ด้านการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๕	๒.พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล	๑. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบน พื้นฐาน เอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี	๖.พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภค	๑. ด้านการพัฒนา ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ โครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๑๓
๒.ด้านการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๑ หมวดหมู่ที่ ๒ หมวดหมู่ที่ ๙	๑. ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรให้มีมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๒.พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล ๓.เพิ่มขีดความสามารถภาค อุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม	๑. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบน พื้นฐาน เอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ๒. เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การ แปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมคุณภาพสูง ๓. ยกระดับศักยภาพด้านสิ่งสร้างสรรค์การเติบโต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชื่อมต่อ ประเทศต่างๆในภูมิภาค	๑.พัฒนาส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ๔.ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและคุณค่าทางสังคม ด้านสาธารณสุข	๒. ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจและส่งเสริม การท่องเที่ยว	๔	๓
๓.ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	หมวดหมู่ที่ ๑๒		๔. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตาม วิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓. พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพ ชีวิต	๓. ด้านการพัฒนา ระบบ การศึกษาและ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๙	๑๓
๔.การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียม	หมวดหมู่ที่ ๗ หมวดหมู่ที่ ๙		๔. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตาม วิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓. พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพ ชีวิต	๔. ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและคุณค่า ทางสังคมด้าน สาธารณสุข	๒๘	๒๐
๑. ด้านความมั่นคง ๖.การปรับสมดุลและ การพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๘ หมวดหมู่ที่ ๑๓		๑. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบน พื้นฐาน เอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ๔. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตาม วิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕. พัฒนาระบบ บริหารงานใหม่ความเป็น เลิศ	๕. ด้านการพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการ พัฒนาบุคลากรของ เทศบาล	๒๐	๑๑
๕.ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	หมวดหมู่ที่ ๑๐ หมวดหมู่ที่ ๑๑	๔. รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน	๕. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในระบบนิเวศ	๔. เสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖. ด้านการพัฒนา ระบบ การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๘	๔
รวม						๑๐๗	๖๔

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

สรุปโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
งบเทศบาลัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗/ ตั้งจ่ายรายการใหม่ / จ่ายขาดเงินสะสม /
งบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุน เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ,งบเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
งบอุดหนุนเฉพาะกิจของอปท.

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	ลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	รวม (บาท)
๑. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๑๖,๔๖๕,๓๗๕	๗๓๔,๓๔๐	๑๗,๑๙๙,๗๑๕
๒. ด้านการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ	๓	-	๒๒๓,๓๔๐	๒๒๓,๓๔๐
๓. ด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๓	-	๓,๕๓๔,๖๙๙	๓,๕๓๔,๖๙๙
๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคม และการจัดการด้าน สาธารณสุข	๒๐	๓๖,๐๐๐	๘,๕๕๖,๒๐๗	๘,๕๙๒,๒๐๗
๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหารและการพัฒนา บุคลากรของเทศบาล	๑๑	๒๑๘,๒๐๐	๒,๖๐๒,๔๑๗	๒,๘๒๐,๖๑๗
๖. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	-	๑๘๐,๖๔๐	๑๘๐,๖๔๐
รวม	๖๔	๑๖,๗๑๙,๕๗๕	๑๕,๘๓๑,๖๔๓	๓๒,๕๕๑,๒๑๘

สรุปร้อยละของงบประมาณกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (ลงนามสัญญา+เบิกจ่าย) (บาท)	
๑	๑. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน	๙๔,๐๘๓,๒๐๐	๑๗,๑๙๙,๗๑๕	๑๘.๒๘
๒	๒. ด้านการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ	๒๔,๖๕๐,๐๐๐	๒๒๓,๓๔๐	๐.๙๐
๓	๓. ด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๗,๔๔๙,๐๐๐	๓,๕๓๔,๖๙๙	๑๒.๘๗
๔	๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคม และการจัดการด้านสาธารณสุข	๑๓,๒๖๒,๕๐๐	๘,๕๙๒,๒๐๗	๔๑.๖๑
๕	๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล	๙,๗๑๔,๐๐๐	๒,๘๒๐,๖๑๗	๒๙.๐๓
๖	๖. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๓,๒๓๐,๐๐๐	๑๘๐,๖๔๐	๐.๓๔
รวม		๒๒๒,๗๕๒,๗๐๐	๓๒,๕๕๑,๒๑๘	๑๔.๖๑

สรุปร้อยละของจำนวนโครงการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ
		ตามแผนพัฒนา (โครงการ)	ดำเนินการจริง (โครงการ)	
๑	๑. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน	๔๕	๑๓	๒๘.๘๘
๒	๒. ด้านการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ	๑๙	๓	๑๕.๗๘
๓	๓. ด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น	๓๒	๑๓	๔๐.๖๒
๔	๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคม และการจัดการด้านสาธารณสุข	๔๘	๒๐	๔๑.๖๖
๕	๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล	๓๘	๑๑	๒๘.๙๔
๖	๖. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘	๔	๒๒.๒๒
รวม		๒๐๐	๖๔	๓๒

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้องค์กรสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ และพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้ง

จุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณ ที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะทำการประเมินผล เป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน

๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น และโครงการพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม

๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม

๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒, (เดือนตุลาคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ ๓ - ไตรมาสที่ ๔ (เดือนเมษายน - กันยายน)

แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๓

แนวทางการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๓
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGS)	(๕)	๔
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๓
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๓
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร	๒๐ (๕)	๕
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่นการนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๕
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่นน้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษา หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์ และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๕
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๕
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๓
	(๕) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๔
	๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	๖๐ (๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๓
๓.๓ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง สิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๓
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๗

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม	(๕)	๔
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)	๔
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการ ให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demandหรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trendหรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/GlobalDemand หรืออื่นๆมาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๒. การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔
๓. การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๕	๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำ ที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑ มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนายั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ • ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓)ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม(Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transpareng>) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPIและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ)	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KP) ที่สามารถวัดได้ (measurable)ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล ของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าค่าจะได้รับ)ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KP! เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔)เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรมครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนิน การเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนิน การด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนิน การด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนิน การด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่นก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตื้น หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๙

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลบ้านกรูด ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

ของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริง ประกอบด้วย โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การจ่ายขาดเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สามารถดำเนินโครงการได้จริง จำนวน ๖๔ โครงการ (จากแผนพัฒนาปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๐ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ยอดลงนามสัญญา (ก่อนนี้ผูกพัน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖,๗๑๙,๕๗๕ บาท ยอดเบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕,๘๓๑,๖๔๓ บาท

๒. ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของโครงการ	สำนัก/กอง
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๔ มกราคม ๒๕๖๗ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ไม่มี	งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการรณรงค์ส่งเสริมลดปริมาณขยะ	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน - ยังขาดพาหนะในการรับซื้อและนำขยะไปขาย - ขาดโรงเรียนในการเก็บขยะที่รับซื้อมาแล้ว <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ไม่มี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของโครงการ	สำนัก/กอง
๓	โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน - ขาดรถกู้ชีพที่เหมาะสม <u>ข้อเสนอแนะ</u> - จัดซื้อรถกู้ชีพหรือรถพยาบาลคันใหม่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร (กองสาธารณสุข)	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ยังขาดแรงงานในการปฏิบัติหน้าที่ - รถขยะเก่าน้ำรั่วลงพื้นส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน <u>ข้อเสนอแนะ</u> - จัดจ้างพนักงานกวาดและเก็บขยะเพิ่ม – ซื้อรถบรรทุกขยะใหม่ทั้งสองคัน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	โครงการผู้สูงอายุ กายแข็งแรง ใจร่าเริง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วมโครงการไว้บางท่านติดภารกิจกะทันหันจึงไม่สามารถมาร่วมทำกิจกรรมได้ ทำให้กลุ่มเป้าหมายอาจจะไม่ตรงตามที่ตั้งไว้ <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ควรจัดให้มีกิจกรรมของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน	งานสวัสดิการ สังคม สำนัก ปลัดเทศบาล
๖	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> วันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - เนื่องจากระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างจำกัดจึงทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯต้องเร่งรีบในการทำผลิตภัณฑ์ การบรรจุยาสีฟันลงในกระปุกตอนที่เนื้อครีมยังไม่แห้งสนิท ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดการคลายฟองอากาศทำให้ผลิตภัณฑ์เลอะเทอะไม่สวยงาม <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ไม่มี	งานสวัสดิการ สังคม สำนัก ปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของโครงการ	สำนัก/กอง
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก - สายพรมเชื้อ - สายวัดธงชัยธรรมจักร - สายอินทร์แจ้ง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ความไม่สะดวกในการจราจร - ปัญหาฝุ่นและเศษวัสดุตกหล่น.ข้อเสนอแนะ <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางก่อนเริ่มดำเนินการ , กำหนด ช่วงเวลาในการฉีด- พรมน้ำลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น หรือติดตั้งแผงกันวัสดุตกหล่น	กองช่าง
๘	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร (สำนัก ปลัดเทศบาล)	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ๔ ราย <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลาจ้าง แจ้งลาออกก่อนกำหนด ทำให้งาน หรือภารกิจที่ ตนเองรับผิดชอบจะต้องมอบหมาย ให้ผู้อื่นทำแทน <u>ข้อเสนอแนะ</u> ควรจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ โดยกำหนด ห่วงเวลาสิ้นสุดสัญญาระยะสั้น เช่น ๖ เดือน เพื่อ จะได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งของตัวพนักงานจ้างเหมาบริการเอง และ ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ จะได้ลดภาวะการลาออกก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง และการริบเงินประกัน ของผู้รับจ้าง	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล
๙	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> บรรลุล่วงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนและผู้ร่วมงาน ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ทำนํ้าสำหรับลอยกระทงมีพื้นที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาร่วมงาน	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของโครงการ	สำนัก/กอง
๙	(ต่อ) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	(ต่อ) <u>ข้อเสนอแนะ</u> ควรจัดทำทำน้ำ ขยายพื้นที่สำหรับลอยกระทง ให้กว้างขึ้น เพื่อไม่ให้แออัด และเพียงพอต่อประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมลอยกระทง	(ต่อ) กองการศึกษา
๑๐	โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ _บรรลุตฤประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ เด็กได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมได้ทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจของตนเอง เด็กและกลุ่มองค์กรต่างๆ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรักษาเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ อีกทั้งได้รับความสนุกสนาน ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรม สั่งสอนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความรัก ความสามัคคี ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจเพื่อเด็ก <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - เด็กและเยาวชนบางส่วนลงทะเลเป็นไม่ทัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเกิด-ปิด รับลงทะเลเป็นเร็วกว่าเดิม แก้วอ้อมไม่เพียงพอกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ควรประชาสัมพันธ์ถึงช่วงเวลาการเปิด-ปิด รับลงทะเลเป็นให้มากขึ้น และเพิ่มจำนวนแก้วอ้อมให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของโครงการ	สำนัก/กอง
๑๑	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบโรงเรียน ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสภาพแวดล้อม <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่มาร่วมกิจกรรม - อยากรให้ขยายเวลาในการจัดกิจกรรมมากกว่า ๑๒ สัปดาห์ - ควรมีกิจกรรมการบรรยายที่น้อยลง และมีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น	งานสวัสดิการ สังคม สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๒	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ปัญหาการพ่นยาแล้วผลได้ชั่วคราวพอมดวันยุ่งกลับมาอีก - ประชาชนปล่อยให้เกิดน้ำขังในภาชนะเป็นบ่อเกิดของยุงลายเยอะมาก - บริเวณที่มีน้ำขัง เช่น ชุมชนปากคลอง เวลาพ่นยาไม่ได้ผลเท่าที่ควร <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเทน้ำขังทิ้งป้องกันยุงลาย - หมั่นใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนอนกางมุ้งในพื้นที่เสี่ยงยุงเยอะๆ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของโครงการ	สำนัก/กอง
๑๓	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ปัญหาการจับสุนัขและแมวบางบ้านสัตว์ตกใจทำร้ายผู้ฉีด - ปัญหาการจัดซื้อวัคซีนที่มีอายุ ๑ ปี <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ขอความร่วมมือเจ้าของสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงเองขณะฉีด - ประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการดำเนินการจัดทำให้ประชาชนเตรียมสัตว์เลี้ยงรับการฉีดวัคซีน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๔	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ มีประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานและท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ทำให้ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ประเพณีสงกรานต์บ้านกรูดเป็น อัตลักษณ์ของชายหาดบ้านกรูดเป็นที่รู้จักของประชาชน นักท่องเที่ยว และได้รับความสนใจจากประชาชนในการเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดการจราจรติดขัดเป็นเวลานาน <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทำการประชุมเพื่อถอดบทเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิก อปพร. เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาจราจรติดขัดในการจัดงานครั้งต่อไป	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของโครงการ	สำนัก/กอง
๑๕	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประชาชน เรียนรู้นอกสถานที่	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ เด็กๆได้ตระหนักถึงความรักชาติ เกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษไทย มีความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสามารถนำมาปรับใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - เด็กบางส่วนไม่มีกระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ หรือทรัพย์สินที่มีค่าในระหว่างการเดินทาง จึงทำให้เกิดปัญหาในการดูแลทรัพย์สินของตัวเอง เช่น การลืมโทรศัพท์มือถือ ลืมเงิน ไว้ในสถานที่ต่างๆ - สภาพอากาศที่ร้อน และการเดินเยี่ยมชมในอุทยานประวัติศาสตร์เป็นเวลานาน จึงอาจทำให้เด็กๆ ระบายน้ำในช่วงระหว่างการเดินศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ <u>ข้อเสนอแนะ</u> - จัดเตรียมกระเป๋าสำหรับคล้องคอให้เด็กๆ เพื่อป้องกันการลืมทรัพย์สินที่มีค่าไว้ในสถานที่ต่างๆ หรือแจ้งให้เด็กๆ ทุกคนเตรียมกระเป๋าสำหรับ ใส่สัมภาระที่จำเป็นขณะลงรถเพื่อป้องกันการสูญหาย - จัดเตรียมน้ำดื่มไว้สำหรับช่วงระหว่างการเดินศึกษาเยี่ยมชมในสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการคลายร้อนให้กับเด็กๆ และเยาวชน	กองการศึกษา
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ ประชาชนเด็กและเยาวชนได้ร่วมกันทำนุพระพุทธานุภาพ อนุรักษ์สืบทอดขนบประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เศรษฐกิจในพื้นที่ต้นตอสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น อบท. โรงเรียนชุมชนศาสนสถาน	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของโครงการ	สำนัก/กอง
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา (ต่อ)	<u>ข้อเสนอแนะ</u> - ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อให้ขบวนมีความต่อเนื่องสวยงาม - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น การใช้เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ การวิ่งรถประชาสัมพันธ์ หรือการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในจุดที่มีคนพลุกพล่าน เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา
๑๗	โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ มหาราชินี	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม๒๕๖๗ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ลำดับขั้นตอนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ บนเวที - การรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน เจ้าหน้าที่ผู้ที่ ได้รับมอบหมายไม่ได้มีการติดตามการการลงชื่อทำให้ลายมือชื่อผู้ที่มาลงทะเบียนน้อยกว่าจำนวนผู้มาร่วมงานจริง - การลงทะเบียนการแสดงของนักเรียน ซึ่งครูผู้ฝึก สอนจะนำแฟลชไดรฟ์เพลงมาด้วยซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมไม่ได้นำแฟลชไดรฟ์กลับไป <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ควรมีการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/พิธีกรและ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือมีแผนสำรอง หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ควรชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนให้เข้าใจก่อนดำเนินการ - ควรให้ทางครูผู้รับผิดชอบการแสดง ส่งไฟล์เพลงมายังผู้ประสานงานโดยตรง เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดอุปกรณ์สูญหาย	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล